CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE DIONISIO CERQUEIRA/SC
CONCORRÊNCIA N° 46/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2026

EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL URBANA E RURAL, EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS/TRAVAMENTOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI E CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO.

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL E MEIO-FIO EM CONCRETO NA RUA DE ACESSO À RUA CARMELITO DE SOUZA

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA
CNPJ n° 06.133.990/0001-12
INSCRICAO ESTADUAL n° 25.493.457-9

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	RUA DE ACESSO A CARMELITO DE SO	113.861,57	% Período:	85,94%	14,06%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	67.750,20	% Período:	100,00%											
1.2.	TRAVAMENTO	16.013,49	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	30.097,88	% Período:	100,00%											
Total:	**R$ 113.861,57**														
	Período:		%:	85,94%	14,06%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	97.848,08	16.013,49										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**97.848,08**	**16.013,49**										
	Acumulado:		%:	85,94%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	97.848,08	113.861,57										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**97.848,08**	**113.861,57**										
			Administração Local:	100,00%	100,00%										

Palma Sola/SC, 1 de Julho de 2026.

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA:06133990000112
Assinado de forma digital por PEDREIRA PALMA SOLA LTDA:06133990000112
Dados: 2026.07.01 16:59:39 -03'00'

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA
CNPJ n° 06.133.990/0001-12
EDERSON DAL MAGRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF n° 021.252.709-60

Assinado de forma digital por MARCELO JOSE RIGHES:09382103945
Dados: 2026.07.01 16:26:11 -03'00'

MARCELO JOSE RIGHES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-179477/D
CREA SC 172346-8
CPF n° 093.821.039-45