CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE DIONISIO CERQUEIRA/SC
CONCORRÊNCIA N° 46/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2026

EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL URBANA E RURAL, EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS/TRAVAMENTOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI E CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO.

LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO-FIO EM CONCRETO, PEDRA CORDÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA VEREADOR GASPAROTTO E ACESSO AO CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO PEDRO TOBIAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	RUA VEREADOR GASPAROTTO E ACE	264.750,00	% Período:	67,92%	12,07%	20,01%									
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	171.958,67	% Período:	69,71%		30,29%									
1.2.	TRAVAMENTO	31.949,31	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	59.944,51	% Período:	100,00%											
1.4.	SINALIZAÇÃO	897,51	% Período:			100,00%									

Total: R$ 264.750,00

Período:	%:		67,92%	12,07%	20,01%										
	Repasse:		-	-	-										
	Contrapartida:		179.813,24	31.949,31	52.987,45										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		**179.813,24**	**31.949,31**	**52.987,45**										
Acumulado:	%:		67,92%	79,99%	100,00%										
	Repasse:		-	-	-										
	Contrapartida:		179.813,24	211.762,55	264.750,00										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		**179.813,24**	**211.762,55**	**264.750,00**										
	Administração Local:		69,71%	69,71%	100,00%										

Palma Sola/SC, 1 de Julho de 2026.

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA:06133990000112
Assinado de forma digital por PEDREIRA PALMA SOLA LTDA:06133990000112
Dados: 2026.07.01 16:59:59 -03'00'

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA
CNPJ n° 06.133.990/0001-12
EDERSON DAL MAGRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF n° 021.252.709-60

Assinado de forma digital por MARCELO JOSE RIGHES:09382103945
Dados: 2026.07.01 16:26:27 -03'00'

MARCELO JOSE RIGHES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-179477/D
CREA SC 172346-8
CPF n° 093.821.039-45