CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO URBANO NO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDR**	**107.656,00**	% Período:	42,83%	57,17%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	61.550,76	% Período:		100,00%										
1.2.	TRAVAMENTO	9.850,72	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	36.254,52	% Período:	100,00%											
2.		**-**	% Período:												

Total: R$ 107.656,00

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	42,83%	57,17%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	46.105,24	61.550,76										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**46.105,24**	**61.550,76**										
Acumulado:	%:	42,83%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	46.105,24	107.656,00										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**46.105,24**	**107.656,00**										
	Administração Local:	0,00%	100,00%										

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: