CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUN	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE D

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**TERMINAL DE PASSAGEIROS**	**375.381,03**	% Período:	3,59%	24,26%	6,55%	10,60%	23,95%	4,74%	12,72%	7,44%	3,17%	2,99%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.852,68	% Período:	100,00%											
1.2.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	85.124,03	% Período:		100,00%										
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO - SAPAT/	5.941,82	% Período:		100,00%										
1.4.	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	27.886,50	% Período:	41,65%		58,35%									
1.5.	PILARES EM CONCRETO ARMADO	8.314,53	% Período:			100,00%									
1.6.	PISOS + REVESTIMENTO CERÂMICO	39.791,20	% Período:				100,00%								
1.7.	COBERTURA	107.683,32	% Período:					83,48%	16,52%						
1.8.	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	47.763,26	% Período:							100,00%					
1.9.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/HIDRÁUI	27.917,85	% Período:								100,00%				
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.885,28	% Período:									100,00%			
1.11.	CALÇADAS EM PAVER	11.220,56	% Período:										100,00%		

Total: R$ 375.381,03

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	3,59%	24,26%	6,55%	10,60%	23,95%	4,74%	12,72%	7,44%	3,17%	2,99%		
	Repasse:	10.761,98	72.778,73	19.650,09	31.800,65	71.842,98	14.216,23	38.171,82	22.311,61	9.498,57	8.967,34		
	Contrapartida:	2.704,16	18.287,12	4.937,48	7.990,55	18.052,00	3.572,11	9.591,44	5.606,24	2.386,71	2.253,22		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**13.466,15**	**91.065,85**	**24.587,56**	**39.791,20**	**89.894,98**	**17.788,34**	**47.763,26**	**27.917,85**	**11.885,28**	**11.220,56**		
Acumulado:	%:	3,59%	27,85%	34,40%	45,00%	68,94%	73,68%	86,41%	93,84%	97,01%	100,00%		
	Repasse:	10.761,98	83.540,71	103.190,80	134.991,45	206.834,43	221.050,66	259.222,48	281.534,09	291.032,66	300.000,00		
	Contrapartida:	2.704,16	20.991,28	25.928,76	33.919,31	51.971,31	55.543,42	65.134,86	70.741,10	73.127,81	75.381,03		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**13.466,15**	**104.532,00**	**129.119,56**	**168.910,76**	**258.805,74**	**276.594,08**	**324.357,34**	**352.275,19**	**364.160,47**	**375.381,03**		
	Administração Local:	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%		

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: