CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS D	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETF

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**TERMINAL DE PASSAGEIROS**	**308.676,20**	% Período:	13,95%	25,44%	34,52%	26,09%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.864,38	% Período:	12,67%	83,85%	2,68%	0,80%								
1.2.	CALÇADAS EM PAVER	292.811,82	% Período:	14,02%	22,28%	36,25%	27,46%								

Total: R$ 308.676,20

Período:	%:	13,95%	25,44%	34,52%	26,09%										
	Repasse:	41.492,29	75.685,01	102.701,76	77.620,94										
	Contrapartida:	1.558,74	2.843,27	3.858,20	2.915,99										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**43.051,03**	**78.528,28**	**106.559,96**	**80.536,93**										
Acumulado:	%:	13,95%	39,39%	73,91%	100,00%										
	Repasse:	41.492,29	117.177,30	219.879,06	297.500,00										
	Contrapartida:	1.558,74	4.402,01	8.260,21	11.176,20										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**43.051,03**	**121.579,31**	**228.139,27**	**308.676,20**										
	Administração Local:														

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030360000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 16:09:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10690671-9