CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO	CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDR**	**105.142,98**	% Período:	39,32%	60,68%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	95.700,00	% Período:	33,33%	66,67%										
1.2.	TRAVAMENTO	7.797,64	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	1.645,34	% Período:	100,00%											

Total: R$ 105.142,98

Período:	%:	39,32%	60,68%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	41.342,98	63.800,00											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**41.342,98**	**63.800,00**											
Acumulado:	%:	39,32%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	41.342,98	105.142,98											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**41.342,98**	**105.142,98**											
	Administração Local:	33,33%	100,00%											

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=14033336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 16:24:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10690724-6