CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	Ampliaçao de rede - CASA CATARINA	Ampliaçao de rede - CASA CATARINA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	Ampliaçao de rede - CASA CATARINA	156.192,66	% Período:	26,76%	42,41%	30,83%									
2.		-	% Período:												

Total: R$ 156.192,66

Período:	%:	26,76%	42,41%	30,83%										
	Repasse:	26.759,50	42.406,78	30.833,72										
	Contrapartida:	15.036,88	23.829,50	17.326,28										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**41.796,38**	**66.236,28**	**48.160,00**										
Acumulado:	%:	26,76%	69,17%	100,00%										
	Repasse:	26.759,50	69.166,28	100.000,00										
	Contrapartida:	15.036,88	38.866,38	56.192,66										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**41.796,38**	**108.032,66**	**156.192,66**										
	Administração Local:													

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.24 10:57:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: