CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	REFORMA CONSELHO TUTELAR	REFORMA CONSELHO TUTELAR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REFORMA CONSELHO TUTELAR**	**9.494,29**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	294,56	% Período:	100,00%											
1.2.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	5.808,89	% Período:	100,00%											
1.3.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	2.136,18	% Período:	100,00%											
1.4.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	913,82	% Período:	100,00%											
1.5.	FORRO EM GESSO	340,84	% Período:	100,00%											

Total: R$ 9.494,29

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	9.494,29												
	Outros:	-												
	Investimento:	**9.494,29**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	9.494,29												
	Outros:	-												
	Investimento:	**9.494,29**												
	Administração Local:	100,00%												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.03 11:58:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10615817-5