CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	REFORMA SALAS PM	REFORMA SALAS PM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REFORMA -SALAS PRAÇA**	**34.116,40**	% Período:	52,08%	47,92%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	618,75	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO	1.260,48	% Período:	100,00%											
1.3.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	13.048,99	% Período:	100,00%											
1.4.	ESQUADRIAS	4.500,77	% Período:		100,00%										
1.5.	HIDRAULICA	2.898,44	% Período:		100,00%										
1.6.	ELETRICA	2.841,08	% Período:	100,00%											
1.7.	COBERTURA	8.947,89	% Período:		100,00%										

Total: R$ 34.116,40

Período:	%:	52,08%	47,92%											
	Repasse:	17.767,52	16.345,47											
	Contrapartida:	1,78	1,63											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**17.769,30**	**16.347,10**											
Acumulado:	%:	52,08%	100,00%											
	Repasse:	17.767,52	34.112,99											
	Contrapartida:	1,78	3,41											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**17.769,30**	**34.116,40**											
	Administração Local:													

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14093306000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.03 11:56:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10615817-5