CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.108.510-76/2026	997286/2026	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	INFRAESTRUTURA URBANA, CALÇADAS EM PAVER NO BAIRR	INFRAESTRUTURA URBANA, CALÇADAS EM PAVER NO BAIRRO TRÊS FRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**CALÇADAS EM PAVER**	**395.295,51**	% Período:	30,03%	28,15%	24,44%	17,37%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.901,61	% Período:	100,00%											
1.2.	CALÇADAS EM PAVER	377.012,87	% Período:	30,46%	25,70%	25,63%	18,21%								
1.3.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA - MUR	3.609,90	% Período:		100,00%										
1.4.	SAPATAS - MURO DE CONTENÇÃO	1.588,83	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGAS DE CONCRETO - MURO DE CON	6.925,20	% Período:		100,00%										
1.6.	PILARES - MURO DE CONTENÇÃO	2.257,10	% Período:		100,00%										

Total: R$ 395.295,51

Período:	%:	30,03%	28,15%	24,44%	17,37%									
	Repasse:	117.091,35	109.742,99	95.300,94	67.727,72									
	Contrapartida:	1.631,60	1.529,20	1.327,96	943,75									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**118.722,95**	**111.272,19**	**96.628,91**	**68.671,46**									
Acumulado:	%:	30,03%	58,18%	82,63%	100,00%									
	Repasse:	117.091,35	226.834,34	322.135,28	389.863,00									
	Contrapartida:	1.631,60	3.160,80	4.488,76	5.432,51									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**118.722,95**	**229.995,14**	**326.624,05**	**395.295,51**									
	Administração Local:													

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 14:11:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

sábado, 19 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10690210-0