CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS D	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETF

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM PA**	**312.852,88**	% Período:	32,81%	22,41%	23,83%	20,94%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.052,55	% Período:	88,30%	4,54%	2,20%	4,97%								
1.2.	CALÇADAS EM PAVER	306.800,33	% Período:	31,71%	22,77%	24,26%	21,26%								

Total: R$ 312.852,88

Período:	%:	32,81%	22,41%	23,83%	20,94%									
	Repasse:	98.424,54	67.240,07	71.501,49	62.833,90									
	Contrapartida:	4.216,80	2.880,76	3.063,33	2.691,99									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**102.641,33**	**70.120,84**	**74.564,82**	**65.525,89**									
Acumulado:	%:	32,81%	55,22%	79,06%	100,00%									
	Repasse:	98.424,54	165.664,61	237.166,10	300.000,00									
	Contrapartida:	4.216,80	7.097,56	10.160,89	12.852,88									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**102.641,33**	**172.762,17**	**247.326,99**	**312.852,88**									
	Administração Local:													

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14003386000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 15:51:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10690570-1