CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	MELHORIAS NA ESTRUTURA DO CENTRO ESPORTIVO DO BAI	MELHORIAS NA ESTRUTURA DO CENTRO ESPORTIVO DO BAIRRO TRÊS FI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**COBERTURA METÁLICA PARA ARQUIB**	**103.824,39**	% Período:	35,81%	64,19%										
1.1.	ESTRUTRAS EM CONCRETO - SAPATA	5.322,26	% Período:	100,00%											
1.2.	PILARES EM CONCRETO ARMADO	17.676,84	% Período:	100,00%											
1.3.	AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PIN	14.184,08	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA	8.046,10	% Período:		100,00%										
1.5.	COBERTURA	58.595,11	% Período:		100,00%										

Total: R$ 103.824,39

Período:	%:	35,81%	64,19%											
	Repasse:	37.183,18	66.641,21											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**37.183,18**	**66.641,21**											
Acumulado:	%:	35,81%	100,00%											
	Repasse:	37.183,18	103.824,39											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**37.183,18**	**103.824,39**											
	Administração Local:													

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

sexta-feira, 9 de outubro de 2026
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14020336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-10-13 13:01:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10727622-6