CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	REVITALIZAÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO TRÊS FRONTEIRAS	REVITALIZAÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO TRÊS FRONTEIRAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**REVITALIZAÇÃO COMPLEXO ESPORTI**	**551.331,85**	% Período:	2,91%	14,81%	20,64%	21,28%	18,08%	22,28%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.928,90	% Período:	88,59%	11,41%										
1.2.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	71.128,39	% Período:		100,00%										
1.3.	PINTURAS E RECUPERAÇÕES DE ALVI	33.760,31	% Período:			100,00%									
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO - SAPAT/	8.913,05	% Período:		100,00%										
1.5.	ESCADA DE CONCRETO	12.127,27	% Período:			100,00%									
1.6.	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	39.553,09	% Período:			89,05%	10,95%								
1.7.	PILARES EM CONCRETO ARMADO	16.074,16	% Período:			81,82%	18,18%								
1.8.	LAJES EM CONCRETO ARMADO	3.088,80	% Período:				100,00%								
1.9.	PISOS + REVESTIMENTO CERÂMICO	25.824,40	% Período:			28,78%		71,22%							
1.10.	COBERTURA	68.036,76	% Período:			17,80%		82,20%							
1.11.	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	21.098,16	% Período:				7,50%		92,50%						
1.12.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/HIDRÁUL	11.153,26	% Período:				100,00%								
1.13.	COMPLEMENTARES	78.331,98	% Período:				100,00%								
1.14.	REFORMA CAMPO SINTÉTICO	15.926,06	% Período:				100,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.358,89	% Período:					100,00%							
1.16.	CALÇADAS EM PAVER	107.028,37	% Período:	3,47%					96,53%						

Total: R$ 551.331,85

Período:	%:	2,91%	14,81%	20,64%	21,28%	18,08%	22,28%						
	Repasse:	8.734,46	44.418,54	61.926,79	63.845,73	54.237,14	66.837,34						
	Contrapartida:	7.317,49	37.212,65	51.880,58	53.488,22	45.438,40	55.994,51						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**16.051,95**	**81.631,19**	**113.807,38**	**117.333,95**	**99.675,53**	**122.831,85**						
Acumulado:	%:	2,91%	17,72%	38,36%	59,64%	77,72%	100,00%						
	Repasse:	8.734,46	53.153,00	115.079,79	178.925,52	233.162,66	300.000,00						
	Contrapartida:	7.317,49	44.530,14	96.410,72	149.898,94	195.337,34	251.331,85						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**16.051,95**	**97.683,14**	**211.490,52**	**328.824,47**	**428.500,00**	**551.331,85**						
	Administração Local:												

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.13 11:55:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

sexta-feira, 9 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10727701-2