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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇÕES PRELIMINARES 1
F 2 TERRAPLANAGEM 1 2 3 6
F 3 PAVIMENTAÇÃO 3 3 4 5 7 7 8 8
F 4 DRENAGEM PLUVIAL 2 3 4 8 9 7
F 5 SINALIZAÇÃO 5F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

F

F Dionísio Cerqueira/ SC
F Local Responsável Técnico
F Nome: Guilherme H.M. Libardoni
F CREA/CAU: 120.441-2

F Data ART/RRT: 10120478-1

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
8.650.973,82 444.657,10 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Parcela 0,06% 3,55%
5.232,60 307.523,19

1,52% 2,26%
88.222,19 289.354,07

1,02% 3,34%
131.901,31 195.934,21

Mês 12
1,97% 0,00%2,02%

-
0,00% 0,00%

--7.287.554,87 175.035,88 170.215,50

Mês 09 Mês 10
84,24%

1. SERVIÇÕES PRELIMINARES

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

quinta-feira, 23 de abril de 2026

8.480.758,32 8.650.973,82 8.650.973,82 

0,06% 3,62% 5,14% 7,40%
5.232,60 312.755,79 640.591,31 728.813,50 1.018.167,57 8.305.722,44 

8,42% 11,77%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Municipio de Dionísio Cerqueira 0 0 ESTRADA BOA RURAL - 1 ETAPA

Acumulado

100,00% 100,00%

100,00%
8.650.973,82 

100,00% 100,00%96,01% 98,03%

100,00%
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