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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27

1. PAVILHAO LINHA SECA - AMPLIAÇÃO  114.400,00 % Período: 39,30% 40,20% 20,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  336,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO  18.134,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISO - COZINHA E SALÃO  39.085,17 % Período: 0,00% 79,01% 20,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. COBERTURA  18.922,68 % Período: 31,39% 68,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. LEVANTAMENTO DE ALVENARIA  19.544,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  7.126,30 % Período: 0,00% 29,73% 70,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.764,22 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  8.486,14 % Período: 11,84% 0,00% 88,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 39,30% 40,20% 20,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 44.960,80 45.983,75 23.455,45 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.960,80 45.983,75 23.455,45 - - - - - - - - - 

%: 39,30% 79,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 44.960,80 90.944,55 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.960,80 90.944,55 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: Guilherme H. M. Libardoni

CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2

Data ART/RRT: 10553322-0

Parcelas:

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SCPAVILHAO LINHA SECA - AMPLIAÇÃO

Total:    R$ 114.400,00

Item Descrição

quarta-feira, 24 de junho de 2026

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVILHAO LINHA SECA - AMPLIAÇÃO
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